Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
городского округа Королёв Московской области
«Центр Орбита»

ПРИКАЗ

От «28» февраля 2026 г. **№ 2/14**

Об утверждении плана-графика работы на 2026 год в рамках реализации проекта региональной инновационной площадки «Практико-ориентированная модель формирования технологических компетенций учащихся через партнёрство школ, учреждений дополнительного образования и реального сектора экономики»

В целях организованной и планомерной реализации мероприятий проекта региональной инновационной площадки (далее-РИП) в 2026 году, в соответствии с календарным планом, утверждённым в заявке на получение статуса РИП (пункт 2.6), и на основании Приказа Министра образования Московской области от 27.02.2026 № ПР-34 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру Московской области в сфере образования».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график работы МБУ ДО «Центр «Орбита» на 2026 год в рамках реализации проекта РИП (далее – План-график) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки и в полном объёме.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____ Задружная Т.П.

План работы на 2026 год
Региональная инновационная площадка МБУ ДО «Центр «Орбита»
Тема: «Практико-ориентированная модель формирования технологических компетенций учащихся через партнёрство школ, учреждений дополнительного образования и реального сектора экономики»
Начало реализации: 1 января 2026 года

№	Содержание работы (направления и виды деятельности, мероприятия и т.д.)	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
1. Организационно-нормативное обеспечение				
1.1	Заключение соглашений о сотрудничестве с предприятиями-партнёрами	январь-декабрь	Заключено не менее 3 соглашений	Директор Задружная Т.П., Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В.
1.2	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии со школами-партнёрами	январь-декабрь	Заключено не менее 3 соглашений	Директор Задружная Т.П., Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В.
2. Методическая работа и разработка продуктов				
2.1	Разработка типовых проектных кейсов на основе успешных практик Центра	В течение года	Разработано не менее 4 кейсов	Методист Оглезнева А.М., педагоги дополнительного образования
2.2	Разработка программ и сценариев для проектных интенсивов для учащихся	В течение года	Не менее 2 программ интенсивов	Методист Оглезнева А.М., Педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования
2.3	Подготовка публикаций и тезисов для выступлений на конференциях по теме проекта	В течение года	Не менее 2 публикаций	Методист Оглезнева А.М., научный руководитель Черемисин М.В.
2.4	Публикация методических материалов на сайте Центра и в социальных сетях	июнь, декабрь	Размещено не менее 4 материалов	Педагог дополнительного образования Рогальский М.А.
3. Мероприятия для учащихся				
3.1	Проведение проектных интенсивов для учащихся школ г.о. Королёв (не менее 4 в год)	В течение года	Охвачено не менее 100 учащихся	Педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования

№	и виды деятельности, мероприятия и т.д.)	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
3.2	Проведение консультационных сессий для школьных проектных команд	В течение года	Проведено не менее 4 сессий	Методисты, педагоги дополнительного образования
3.3	Организация экскурсий на предприятия-партнёры	В течение года	Проведено не менее 2 экскурсий	Педагоги-организаторы
3.4	Проведение защиты проектов с участием внешних экспертов	март, июнь, декабрь	Проведена не менее 2х защит	Все педагоги, научный руководитель Черемисин М.В.
4. Мероприятия для педагогов				
4.1	Проведение методических семинаров для педагогов школ-партнёров по использованию проектных кейсов	В течение года	Проведено не менее 2 семинаров, охвачено не менее 10 педагогов	Методист Оглезнева А.М.
4.2	Консультации для учителей-наставников по организации проектной деятельности	В течение года	Оказана методическая поддержка	Педагоги дополнительного образования, методисты
5. Экспертная и консультационная поддержка				
5.1	Формирование пула внешних экспертов из числа специалистов предприятий	февраль-март	Сформирован список не менее 6 экспертов	Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В. Методист Оглезнева А.М.
5.2	Привлечение внешних экспертов к оценке проектов и консультациям	В течение года	Привлечено не менее 6 экспертов в год	Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В. Методист Оглезнева А.М.
6. Аналитическая работа и мониторинг				
6.1	Сбор и анализ количественных показателей реализации проекта	ноябрь	Сформирована база данных	Методист Оглезнева А.М.
6.2	Проведение анкетирования участников (школьники, педагоги)	ноябрь	Собрано не менее 30 анкет	Методист Оглезнева А.М., педагоги дополнительного образования

№	и виды деятельности, мероприятия и т.д.)	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
6.3	Подготовка аналитической справки о результатах работы за 2026 год	декабрь	Аналитическая справка представлена директору МБУ ДО «Центр Орбита»	Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В. Методист Оглезнева А.М.
6.4	Внесение корректировок в план работы на 2027 год по итогам анализа	декабрь 2026		Руководитель структурного подразделения Булатова Л.В.